## Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza









#### **Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

### Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

#### Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

L.S. CURIEL-PADOVA

#### Sede:

(PADOVA)-VIA DURER,14-PADOVA-VENETO

**Titolo progetto: Codice locale progetto:** Importo finanziato:

Animatore digitale: C94D22002420006 M4C1I2.1-2022-941-P-9354 2.000,00 €

formazione del personale

interno

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il sequente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

# Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	01/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022
Stipula Contratto *	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022
Esecuzione Fornitura *	19/11/2022	30/06/2024	19/11/2022	23/04/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2024	31/08/2024	03/04/2024	

## Data

05/07/2024 10:57